

**PROVINCE DE L'EGLISE ANGLICANE DU CONGO (PEAC).  
BUREAU DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (BDC)**

Email : [hmushamuka@yahoo.fr](mailto:hmushamuka@yahoo.fr)

Téléphone mobile : +243 997 733 474

SUIVI DU PROJET  
DE  
REINTEGRATION  
DES  
VULNERABLES  
PAR L'APPUI  
AGRO-PASTORAL  
ET LA  
RESOLUTION DES  
CONFLITS A KINDU

30 mai  
2012

Commencés en Septembre 2011, les activités d'appui en intrants agropastoraux et piscicoles aux populations vulnérables évoluent positivement bien qu'il y a encore à faire. L'équipe exécutive est confiante quant à la poursuite et à l'achèvement des activités au terme du projet. Le diocèse espère que ce projet atteindra les objectifs escomptés.

PROGRES REALISES,  
TEMOIGNAGES,  
DIFFICULTES  
RENCONTREES,  
SUGGESTIONS ET  
RECOMMANDATIONS,  
PHOTOS

## **Introduction :**

Du 04 au 11 mai 2012, j'ai effectué le suivi du projet de réintégration des vulnérables par l'appui agro-pastoral et la résolution des conflits implémenté dans le Diocèse de Kindu.

Les points saillants débattus avec l'équipe exécutive du projet au terme de ma visite dans deux villages d'un de deux sites, sont présentés sommairement dans ce rapport.

## **Informations du terrain et progrès réalisés :**

Le diocèse de Kindu a déjà reçu la totalité du financement de ce projet de la part d'ARDF. 43.980\$US ont été reçus en deux tranches (1<sup>ère</sup> tranche 30.000\$US et 2<sup>nde</sup> tranche : 13.980\$US).

130 personnes dont 80% des femmes, personnes vulnérables bénéficient de ce projet dans deux axes : Sabyazo et Kintimba.

120 d'entre elles ont déjà reçu chacune 20 kg de semence de riz et 1.250 m linaires de boutures de manioc. Ces 120 personnes attendent recevoir chacune une chèvre. En plus des semences, les outils agricoles ci-après ont été réceptionnés par chaque bénéficiaire : 2 machettes, deux houes, deux haches et une lime.

10 autres personnes ont reçu chacune 1.200 alevins pour alevinage dans le cadre de la pisciculture. En plus des alevins, ces pisciculteurs ont reçu chacun : une brouette, deux bêches, deux machettes, une paire de bottines, une lime, deux houes.

Un système de remboursement est mis au point et fonctionne déjà pour le riz.

Selon Georges B., responsable du projet, les critères de sélection des bénéficiaires ont été les suivantes :

- Etre une personne retournée de guerre ayant une charge familiale,
- Etre jeune démobilisé de guerre avec des responsabilités familiales,
- Etre veuve avec des charges familiales

Conformément au plan d'activités prévu pour cette fin, le diocèse compte achever le projet d'ici Septembre 2012.

## **Prochaines étapes :**

- Achat et distribution des chèvres,
- Formation sur la pisciculture et l'élevage,
- Séminaire sur la gestion pacifique des conflits,
- Suivi régulier sur le terrain

- Elaboration du rapport final

### **Quelques témoignages des bénéficiaires :**

Un bénéficiaire de Sakanya, territoire de Pangi : « Quant Tearfund a cessé de nous appuyer, la survie de nos familles était compromise car nous nous demandions comment subvenir aux besoins scolaires, alimentaires et sanitaires. Nous remercions ARDF pour cet appui. Grâce aux alevins reçus, nous aiderons aussi au moins 10 autres familles ».

Georges B. : « Compatir avec les vulnérables et les réintégrer dans la vie socio-économique est une œuvre charitable que Dieu nous exhorte à poser. Merci à ARDF pour cet appui ».

### **Quelques difficultés rencontrées :**

- Perturbation climatique qui a eu une incidence négative sur les récoltes,
- Retard dans le transfert des fonds qui a fait que les semences de riz soient octroyées aux bénéficiaires tardivement,
- Les retenues bancaires qui ont pris 2% du montant du projet financé par ARDF

### **Suggestions et recommandations :**

#### **a) A l'équipe exécutive du projet :**

- Organiser les formations sur la pisciculture, l'agriculture et l'élevage car cette activité devrait être faite avant ou pendant l'octroi des intrants agropastoraux et piscicoles,
- Préparer le rapport d'audit externe du projet et le rapport final selon le canevas de GSIMPACT discuté pendant le voyage de suivi que j'ai effectué.
- Gérer le projet en se basant sur la recevabilité financière et vis-à-vis du bailleur et des bénéficiaires,

#### **b) A ARDF :**

- De continuer le partenariat avec le diocèse de Kindu qui est confronté à beaucoup de problèmes socio-économiques.

### **Conclusion :**

Le projet évolue positivement bien qu'il reste encore des activités majeures à réaliser.

Je remercie le Bon Dieu qui m'a permis d'effectuer ce travail de suivi dans le Diocèse de Kindu. Mes sincères remerciements également à ARDF et à Mme Nancy N., pour avoir financé cette activité de suivi, à Mgr Masimango K. et à Mr Georges B. pour leur accompagnement tout au long de ce travail et pour leur détermination à exécuter le projet comme prévu.

Il serait ingrat de ne pas remercier l'Archevêque de la PEAC, Sa Grâce Henri Isingoma et Mr Jacques B., pour leurs nombreux conseils et prières.

Je suis disposé à répondre à toute question et ouvert aux critiques pouvant améliorer ce modeste travail.

Le 30 Mai 2012

Mushamuka Hamisi

Coordinateur du BDC/PEAC

Annexe : photos

Quelques bénéficiaires des semences de riz et de manioc et des outils agricoles dans le village de Sablingwa





Environ 100kg de riz paddy déjà remboursé pour la prochaine saison culturale au bénéfice d'autres personnes vulnérables :





Quelques bénéficiaires des alevins pour la pisciculture dans leur village de Sakanya:





Etangs piscicoles, lieu d alevinage et de production des poissons





Equipe exécutive du projet avec laquelle j'ai travaillé :

